

LOCAZIONE UFFICI TERMINAL CROCIERE DA REALIZZARSI CON CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Alla Società appaltante Porto Immobiliare s.r.l.

Il sottoscritto

nato il/...../..... a (.....)

in qualità di

dell'impresa

con sede in (.....)

numero di telefono fax

con codice fiscale n.

con partita IVA n.

Pec

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità

PRESA VISIONE DELLA MATRICE DEI RISCHI CONTENUTA NELLA SOTTOSTANTE TABELLA

TIPO DI RISCHIO	Probabilità del verificarsi del rischio ¹	Maggiori costi ² e/o ritardi associati al verificarsi del rischio ³	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Art. del contratto che identifica il rischio
Rischio di progettazione	Bassa	60gg	Nomina del DL da parte della Porto Immobiliare s.r.l.	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio dell'esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Bassa	+ 30%	Controllo del RUP tramite il DL	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio aumento costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti dal progetto	Bassa	+30%	Controllo del RUP tramite il DL	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Medio	90gg	Controllo del RUP tramite il DE	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio di inadempimenti contrattuale di fornitori e subappaltatori	Bassa	+30%	Controllo RUP tramite DL e DE	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio amministrativo	Bassa	60gg	Controllo RUP tramite DL	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio normativo-politico-regolamentare	Bassa	60gg	Controllo RUP	NO	SI	Art. 2 contratto PPP
Rischio di manutenzione straordinaria	Bassa	+30%	Collaudo Porto Immobiliare s.r.l.	NO	SI	Art. 2 contratto PPP

- 1) Nulla, minima, bassa , media e alta ;
- 2) Variazioni percentuali
- 3) Giorni

DICHIARA

Accettarla così come predisposta in ogni sua parte .

Data

Sottoscrizione

.....

Si allega fotocopia di documento di identità.

- 1) Nulla, minima, bassa , media e alta ;
- 2) Variazioni percentuali
- 3) Giorni